

地盤改良工事の施工不良等の問題を踏まえた  
再発防止策実行計画の進捗状況について

平成 29 年 10 月 26 日

東亜建設工業株式会社

施策とその趣旨	実施事項の概要	進捗状況	今後の計画
1. 経営陣・役職員の意識改革(社会的責任を最優先に考える)			
(1) 経営陣自身の意識改革、並びに役職員による意識改革の推進			
① 経営理念の浸透 i) フォア・フロント・ミーティング(経営陣と現場社員の懇談会) ・現場社員への経営理念の浸透 ・現場社員の意見を経営陣が直接把握し、施策へ反映	○ 経営陣と現場社員の懇談会の一層の充実 従来より実施回数・経営陣からの参加者を増やし、年20回程度実施(従来は年12回程度)	○ 平成28年度より回数を増やして実施中 平成28年度 19回実施(取締役5名参加)	○ 平成29年10月16日～12月4日 18ヶ所で実施予定 ○ 平成30年度以降も継続実施
ii) 創立記念日の取り組み ・経営理念が社員の意識から薄れることを防止	○ 創立記念日に社長が経営理念に関連するメッセージを発信し、その後社員が懇談会で議論	○ 平成28年度は平成29年3月3日実施	○ 平成29年度は平成30年3月1日に実施予定
iii) 「企業行動規範」の見直しと周知徹底 ・行動指針となる「企業行動規範」の見直しを通じた経営理念の周知徹底	○ 社会的責任を果たすための行動指針となる「企業行動規範」の見直し	○ 見直し中	○ 平成29年12月までに見直し、社内周知 平成30年1～3月にe-ラーニング等で徹底
iv) 経営理念に則った中期経営計画 ・経営理念、特に三則の「誠実な施工で永い信用を築く」を中期経営計画に反映	○ 施工要員数を踏まえ、誠実な施工を実現可能とする適切な施工高で経営計画を設定	○ 平成29年5月15日策定・公表	○ 公表した中期経営計画を実現すべく継続的に取り組み
(2)意識改革を目的とした制度・運用の改訂			
① トータル人事制度の見直し ・成果主義に偏重した目標管理制度・人事制度を見直し、価値基準の改善を図る	○ 委員会を立ち上げ、外部専門家の助言を受けながら、トータル人事制度の見直しを実施	○ 平成30年4月に一部改訂することを決定し、内容を見直し中	○ 平成30年4月に一部改訂した制度の運用を開始 引き続き委員会でトータル人事制度の見直しを進める
② 適切な人事異動 ・不祥事の原因となった特定職員による情報占有を防止	○ 原則として、長期在籍は認めない	○ 平成29年4月1日付定時異動より実施	○ 継続的に実施
(3)コンプライアンス教育の再徹底			
(1)経営陣・役職員を対象とする研修 ・役職員のコンプライアンス意識の向上	○ 役員・幹部の研修を行い、役職員のコンプライアンス意識の向上を図る  ○ 既存の各研修カリキュラムにもコンプライアンス教育を組み込み、役職員のコンプライアンス意識の向上を図る	○ 平成29年5月新任役員研修完了 ○ 平成29年7月～9月新任幹部職研修でコンプライアンス研修実施(4回) ○ 新入社員研修(実施済) 土木四年次研修(実施済) 建築四年次研修(実施済)	○ 研修効果の測定方法について検討(モニタリング委員会での議論を受けて検討) ○ 二年次研修(平成29年11月) 機電部中堅社員研修(平成30年3月)
(2)e-learning並びに座学研修によるコンプライアンス教育 ・役職員のコンプライアンス意識の向上	○ 外部教材も活用してコンプライアンス意識の向上を図る	○ 外部講座1件実施 ○ 内部講座2件実施 ・「職場におけるマタニティハラスメント」 平成29年8月～9月 ・「無人航空機(ドローン等)の法規制について」 平成29年8月～9月	(平成29年度の実施予定) ○ 外部講座3件 (平成29年10月,12月,平成30年1月) ○ 自社講座3件以上 内部統制関連(平成30年1月) 独占禁止法関連(平成30年2月) 情報セキュリティ関連(下半年)ほか
経営陣・役職員の意識調査			
○ 経営陣・役職員の意識改革に向けた施策全般の効果を測定し、必要に応じて改善措置を執るため従業員意識調査を定期的に実施【モニタリング委員会での議論を受けて計画】	○ 定期的に従業員意識調査を実施し、経営理念の浸透度合い、コンプライアンス意識の向上具合を検証	○ 他社との比較、自社の時系列比較を行うため外部機関を利用 ○ 経営理念の浸透度合いを図る設問になっているか等平成29年10月のモニタリング委員会実効性を確認	○ 平成29年11月従業員意識調査の実施を計画(以後1年ごとに実施) ○ 実施後、結果をモニタリング委員会で検証

施策とその趣旨	実施事項の概要	進捗状況	今後の計画
<b>2. 経営陣による内部統制の改善</b>			
<b>(1) 品質マネジメントシステムの見直し</b>			
○ マネジメントシステム全般を経営陣主導で見直し、内部統制システムを改善	○ マネジメントシステムの改訂(各種マニュアル、業務要領など)を随時実施	○ 平成29年2月、東京支店、九州支店でISO9001再認証取得 平成29年9月の審査では、不適合となる指摘事項は無し	○ 外部審査における指摘事項(観察事項など)につき、是正措置を全社で水平展開し、業務改善に繋げていく
<b>(2) 情報収集(共有)に関する制度・手段等の改善</b>			
① 問題発生時の報告の速報化 問題発生時に経営陣が速やかに現場と情報を共有できるよう、速報化を徹底	○ 問題情報の速報化についてあらためて周知徹底	○ 平成29年6月土木事業本部長通達で周知し運用中	○ 継続的に実施
② 社長・副社長の本社内各部門との定時ミーティング 経営陣が本社内各部門と定期的にミーティングを実施し、難易度の高い工事の現況や技術開発の進捗を確認	○ 経営陣が本社内各部門(土木部、機電部、技術研究開発センター)と定期的にミーティングを実施	(平成29年度実績) ○ 土木部4回、機電部6回、 技術研究開発センター3回	○ 継続的に実施
※ ③～⑦は「3. 施工管理・施工支援に関する改善策」で後述			
<b>(3) 内部通報・相談等に関する制度の充実</b>			
○ 社員がどのような内容でも気軽に相談しやすく、利用しやすい内部通報・相談窓口を新設し、情報収集に関する制度を充実させる	○ 従来の公益通報制度(顧問弁護士事務所にも併設。社外も利用可) ○ 匿名で利用可能な「社内相談窓口」を平成29年4月に新設 ○ 社外の企業(コンサルタント会社)が運営する通報・相談対応の制度を平成29年6月より導入	○ 平成29年9月末時点で合計3件の通報・相談事例あり	○ 継続的に実施
<b>(4) 取締役会の活性化(外部役員の活用)</b>			
○ 社外取締役・社外監査役という「外部の視点」が経営の意思決定に十分に反映されるようにするとともに、経営の監督においても活用し、内部統制を充実させる	○ より実効性を高めるため、取締役会規程の付議基準を見直し  ○ 社外取締役2名と社外監査役3名による意見交換会を定期的に開催	○ 平成29年度の第1回意見交換会を平成29年8月8日に開催	○ 議題の的を絞り、より実効的な取締役会となるように(経営戦略的な議題に時間をかける)基準を見直す  ○ 意見交換会は3ヵ月毎に開催
<b>(5) 品質監査室による監査</b>			
○ 建設工事における不正行為等を未然に防止するため、社長直属の独立組織として「品質監査室」を新設し、必要な監視活動を行う。	○ 現場監査を実施し、監査結果について毎月経営陣に報告 ○ 品質監査室長は監査結果を年4回取締役会にも報告 ○ 新工法・新技術の開発に関する審査において、審査結果の妥当性を評価した上で取締役会に付議若しくは報告	○ 平成29年度は平成29年8月までに30件の監査を実施	○ 継続的に実施
<b>(6) CSR推進部の活動強化</b>			
① CSR委員会の見直しおよび強化 支店・事業部等を含めた組織全体に、CSRに対する意識を浸透させ、CSR活動の強化を図るため、CSR委員会の組織を見直す。	○ 支店長・支店幹部が率先して支店内のコミュニケーションを深め、組織全体にコンプライアンスとガバナンスを含めたCSRに対する意識を醸成	○ 平成29年6月新体制での委員会開催	○ 平成29年11月 第2回委員会を開催予定 平成29年度上半期の各支店の実施状況を確認し、適宜改善
② グループCSR委員会の新設 子会社も含めて東亜グループのCSR体制を強化	○ 子会社社長を委員とするグループCSR委員会を立ち上げ	○ 平成29年6月第1回委員会開催	○ 平成29年11月 第2回委員会を開催予定 グループ各社の取り組み状況を確認  グループ各社に対し、CSR推進部によるCSR内部監査を定期的に(年1回)行う予定

施策とその趣旨	実施事項の概要	進捗状況	今後の計画
2. 経営陣による内部統制の改善			
(7) 内部統制に関する規程・基準等の改訂			
① 職務権限規程、決裁基準の改訂 本社が支店と情報を共有して審査することで、全社の施工能力を超える受注を防止	○ 職務権限規程、決裁基準を見直し、応募前に本社が審査を実施	○ 平成29年4月決裁基準見直し 平成29年6月運用改訂	○ 運用状況を踏まえ、適宜改善
② 工事原価管理システムの見直し 内部牽制・不正防止機能が充実した工事原価管理システムにリニューアル	○ 不正防止・効率化・情報の有効活用等の観点から見直し	○ 平成29年7月業者を選定、システム開発に着手	○ 平成31年4月より新システムに移行予定
3. 施工管理・施工支援に関する改善策			
(1) 現場の見える化の推進			
○ 「CIM専門部会」が中心となって不可視部分が多く、トレーサビリティが重要な工種を対象に施工状況や情報の「見える化」を推進 関係者が「見える化」したデータ等を共有する	○ 平成28年度に実施した試行運用の成果を踏まえて運用を見直し、「CIM専門部会」が中心となって“見える化”を推進  ○ 「見える化」の主な検討項目 ・WEBカメラによる施工状況の確認 ・WEBカメラによる施工機械のモニター画面の転送 ・作業船の運航管理システムによる施工位置・運行状況の管理 ・機材の改良や開発	○ 誰がどのように活用するのか運用方針の明確化が必要 【モニタリング委員会指摘事項への対応】  ○ CIM専門部会18回開催 平成29年4月～8月  ○ 試行運用の実施 ① 修補工事 全件で実施中 ② 一般工事(平成29年度) 実施中:4件 計画中:4件	○ 運用方針の明確化を検討  ○ 修補工事や一般工事での見える化の実績を元に、標準的な見える化実施項目等について検討  ○ 引続き、受注工事の見える化について試行を行い、各工種について検討し課題を抽出
(2) 現場情報の共有の取り組み			
○ 「専門部会」による現場情報の共有 現場情報を専門部会に集約することで特定社員による技術やノウハウ、施工に関する情報等の専有を防ぎ、社員の技術力の向上につなげる	○ 以下の6専門部会を設置 ・総合評価専門部会 (総合評価対応力の強化) ・海上施工専門部会 (海上施工技術の集約と継承) ・基礎工専門部会 (杭打ち地盤改良技術の集約と継承) ・山岳トンネル専門部会 (山岳トンネル技術の集約と継承) ・コンクリート専門部会 (コンクリート工に関する技術力向上) ・CIM専門部会 (CIMに関する技術力向上)  ○ 2ヶ月に1度の目安で専門部会を開催し、年3回開催される技術委員会(各専門部会を統括する委員会組織)で専門部会の活動内容を報告  ○ 各専門部会の活動記録、収集した技術情報を社内ホームページに掲載  ○ 土木事業本部長は技術委員会等を通じて定期的に各専門部会の活動状況をヒアリング	○ 平成29年度の活動回数(8月末時点) ・総合評価専門部会 8回 ・海上施工専門部会 17回 ・基礎工専門部会 6回 ・山岳トンネル専門部会 24回 ・コンクリート専門部会 20回 ・CIM専門部会 18回  ○ 第1回技術委員会 平成29年5月開催  ○ 社内ホームページに掲載開始  ○ 土木事業本部長が平成29年5月開催の第1回技術委員会に参加	○ 継続的に実施          ○ 技術委員会開催予定 第2回 平成29年11月 第3回 平成30年3月   ○ 継続的に実施

施策とその趣旨	実施事項の概要	進捗状況	今後の計画
3. 施工管理・施工支援に関する改善策			
(3)現場と支店の情報共有			
<p>① 複数現場を統括する社員に支店の役職兼務を発令</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支店は現場を統括する役職兼務社員を活用して現場と情報交換を密にし、問題情報の早期共有を図る</li> <li>OneNoteに各支店が活動実績を記録、その活動事例を共有することで、良好な活動事例を水平展開</li> </ul> <p>*OneNote: Microsoft OneNote すべてのメモや情報を1か所に収集し、見つけたい情報をすばやく検索できる機能と使いやすい共有のノートブックで、膨大な情報の管理と共同作業の効率向上を実現するデジタル ノートブック</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>複数現場を統括する立場の社員に支店役職との兼務の発令</li> <li>本社土木部は、社内会議において各支店の活動実績を確認し、そこで得られた課題や良好な事例を、支店土木部を通じ他の役職兼務者に情報提供</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年4月より運用開始</li> <li>平成29年8月よりOneNoteを活用した現場・支店・本社の情報共有の試行運用を開始</li> <li>OneNoteを活用した情報共有の運用方針につき社内周知の方法の検討が必要【モニタリング委員会の指摘】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OneNoteを活用した情報共有の運用方針につき通達を平成29年10月5日発信</li> <li>現場と支店の情報共有に関する取り組みについて、OneNoteに記録を残すことを周知徹底</li> </ul>
<p>② 支店と現場が協働で施工計画書を作成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事前に現場と支店が課題について共通認識を持つことで、支店の現場支援の有効性を高め、問題発生時の早期対応を可能とする</li> <li>OneNoteに各支店が活動実績を記録、その活動事例を共有することで、良好な活動事例を水平展開</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>支店の土木課長と現場社員・技術系専門部署の社員が、協働で施工計画書を作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同上</li> </ul>
<p>③ 「1サイクル立会い」の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>課題について現場が施工計画通りに施工しているか、支店による確認を可能とする</li> </ul> <p>*「1サイクル立会い」 例)数十本の杭打ち工事のうち、最初の1本目は打設開始から完了まで立ち会う</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OneNoteに各支店が活動実績を記録、その活動事例を共有することで、良好な活動事例を水平展開</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施工計画会議で整理された課題については、「1サイクル立会い」を実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同上</li> </ul>
(4) TFT対象工事の見直し			
<ul style="list-style-type: none"> <li>トラブルの未然防止、重大化防止を徹底すべく専門性の高い工事もTFT活動の対象とし、難度の高い施工現場の支援および現場管理を行う。</li> </ul> <p>*TFT(Task Force Team);特定課題に取り組むために、本社技術部門の組織を横断的に編成した特別チーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>毎月TFT活動報告会を開催して施工状況を確認するとともに、TFT対象とする工事案件について検討</li> <li>選定基準を改訂し、専門性が高い工事も含めて全工種を選定の対象とし、対象工事数を年間30件以上とする</li> <li>活動状況については定期的(2ヶ月に1回程度)に社長・副社長に報告し、情報を共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年8月末時点で土木の対象工事38件(うち36件で活動実施)</li> <li>建築でもTFT活動を開始(6件)</li> <li>平成29年3月より実施(実施回数5回)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>継続的に実施</li> <li>継続的に実施</li> <li>継続的に実施</li> </ul>
4. 開発技術審査の強化			
<ul style="list-style-type: none"> <li>新工法・新技術の開発に関する審査を強化し、厳格に運用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>品質マネジメントシステム業務要領に新工法・新技術を現場に適用することの可否を決めるフローを追加し、そのフローに基づいて審査を実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>土木2件、建築1件審査中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>継続的に実施</li> </ul>

施策とその趣旨	実施事項の概要	進捗状況	今後の計画
5. 「バルーングラウト工法」の技術的レビューと再発防止策への展開			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ バルーングラウト工法の技術課題を明確にするとともに、バルーングラウト工法以外の工法での再発も防止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① バルーングラウト工法の技術的レビューを通じて、同工法の課題等を分析</li> <li>② ①の課題につき、適宜水平展開</li> <li>③ 他の工法のレビューも実施し、当社保有の技術について再発を防止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 土槽や埋立地で行った予備実験や研究施設で行った室内試験などの結果を基に、技術的な課題から問題点を抽出し、改良などにより解決可能か評価を行った</li> <li>○ 再発防止策として以下の施工管理・施工支援策に取り組み中 現場の見える化の推進(p3) 現場情報の共有の取り組み(p3) 現場と支店の情報共有(p4) TFT活動の強化(p4)</li> <li>○ 再発防止策として開発技術審査の強化に取り組み中(p4)</li> <li>○ 現場への現況確認を実施し、現場適用の際に大きなトラブルが発生していないことを確認 今後、工法を絞り込み、詳細調査を実施予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 平成29年11月に、開発技術審査会で技術的レビュー結果の審議を実施する予定</li> <li>○ 技術的なレビューを踏まえて、再発防止策の実効性を高め、施工中の工事への水平展開を図り、再発防止の強化につなげる</li> <li>○ 保有技術および、新規開発技術の審査を通じて、より実効性の高い開発技術審査を目指す</li> <li>○ 詳細調査を平成29年12月まで実施する予定</li> </ul>
6. 再発防止策モニタリング委員会の設置			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 外部有識者にて組成する再発防止策モニタリング委員会を設置し、内部統制を継続的に改善し続け、実効性を高め再発を防止</li> </ul> <p>(委員: 敬称略)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加藤義樹 弁護士 (加藤・毛塚弁護士事務所)</li> <li>・小畑明彦 弁護士 (麴町パートナーズ法律事務所)</li> <li>・近藤典夫 日本大学理工学部海洋建築工学科教授</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 再発防止策の実施状況だけでなく、実効性を検証し、再発防止策実行計画自体の妥当性を検証</li> <li>○ 四半期ごとに管理本部長に報告書を提出 →管理本部長は取締役会に報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 平成29年6月モニタリング委員会設置(委員会4回開催) 【委員会の主な活動内容】</li> <li>・ 経営陣の意識、決意の確認</li> <li>・ 修補工事の現況確認</li> <li>・ 個別施策のモニタリング</li> <li>○ 平成29年10月26日取締役会に初回の報告</li> <li>○ 再発防止策実行計画自体の 役職員への浸透度合いの確認が必要 【モニタリング委員会指摘への対応】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 毎月開催し、実効性を検証</li> <li>○ e-ラーニング等による再発防止策実行計画の理解度測定を計画(平成30年1-3月)</li> <li>○ 適宜、再発防止策実行計画に反映</li> </ul>

■ 再発防止策の工程表 ①

再発防止策	第1ステージ（平成28～平成30年度）						第2ステージ			
	平成28年度		平成29年度				平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
<b>1. 経営陣・役職員の意識改革（社会的責任を最優先に考える）</b>										
(1) 経営陣自身の意識改革、並びに役職員による意識改革の推進										
① 経営理念の浸透										
社長による社員への社内調査報告書の説明会										
* 8月～2月 実施										
クレドカード、ポスターの作成・配布										
* 3月 クレドカード、ポスターの配布										
i) フォア・フロント・ミーティング										
* 回数を19回に増やして開催										
* 全国の現場18カ所で開催予定										
* 継続して実施										
ii) 創立記念日の取り組み										
* 3月3日に集会・懇談会を実施										
* 3月1日に実施予定										
* 継続して実施										
iii) 「企業行動規範」の見直しと周知徹底										
* 検討開始 12月までに見直し・周知（予定）										
iv) 経営理念に則った中期経営計画										
* 5月 公表										
* 次の計画を策定										
(2) 意識改革を目的とした制度・運用の改訂										
① トータル人事制度の見直し										
* 3月 委員会発足										
* 一部改訂										
* 継続してトータル人事制度・検討										
② 適切な人事異動（主に4月の定時異動）										
* 人事が方針を通達										
* 4月・定時異動										
* 改訂方針に沿って異動案を協議										
* 4月・定時異動										
(3) コンプライアンス教育の再徹底										
① 経営陣・役職員を対象とする研修										
* 12月・実施										
* 新任役員・幹部職研修・実施										
* 継続して実施										
② e-learning並びに座学研修によるコンプライアンス教育の推進										
* 社外教材・導入										
* 継続的に実施										
* 継続して実施										
<b>2. 経営陣による内部統制の改善</b>										
(1) 品質マネジメントシステムの見直し										
* 12月改訂版・運用開始										
* 2月・全支店認証復帰										
* 継続して運用										
(2) 情報収集（共有）に関する制度・手段等の改善										
① 問題発生時の報告の速報化										
* 6月・運用基準を改訂										
* 継続して運用										
② 社長・副社長の本社内各部との定時ミーティング										
* 3月 取り組みを開始										
* 継続して実施										
(3) 内部通報・相談等に関する制度の充実										
公益通報窓口の改善										
* 6月 窓口を増設										
* 継続して運用										
i) 「相談窓口」の新設										
* 4月開設										
* 継続して運用										
ii) 外部相談窓口の新設（英語対応）										
* 7月導入										
* 継続して運用										
(4) 取締役会の活性化										
i) 付議基準を見直し										
* 10月改訂										
* 随時見直し・継続して運用										
ii) 社外取締役2名と社外監査役3名と定期的に意見交換										
* 定期的に関係										
* 継続して実施										
(5) 品質監査室による監査										
* 6月に新設										
* 継続して実施										

※ より良いものを目指して、実施事項は追加・修正の可能性があります。

— : 運用開始後の期間（運用中の施策の検討期間は含まず）

- - - - : 整備中、試行運用、検討中（検討開始期間から含める）

■ 再発防止策の工程表 ②

再発防止策	第1ステージ（平成28～平成30年度）						第2ステージ			
	平成28年度		平成29年度				平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
<b>2. 経営陣による内部統制の改善</b>										
(6) CSR推進部の活動強化										
① CSR活動の見直しと強化			*CSR委員会の見直し				*継続して活動			
② グループCSR委員会の新設			*新設				*継続して活動			
(7) 内部統制に関する規程・基準類の改訂										
① 職務権限規程・決裁基準の改訂		*3月・規程改訂	*運用開始				*継続して運用			
② 工事原価管理システムの見直し		*9月委員会立ち上げ			*7月・業者を選定し開発開始			*導入予定		
<b>3. 施工管理・施工支援に関する改善策</b>										
(1) 現場の見える化の推進		*試行運用	*運用手法、工種、件数の見直し					*今後の推進計画策定		
(2) 現場情報の共有の取り組み ・ 6専門部会（注1）を設置し、技術情報を共有		*7月・設置	*継続的に開催（各部会毎）							
(3) 現場と支店の情報共有										
① 複数現場を統括する社員に支店役職兼務を発令		*3月・発令	*運用開始	*8月情報共有試行運用開始			*継続して運用			
② 支店と現場が協働で施工計画書を作成		*12月運用開始		*8月情報共有試行運用開始			*継続して運用			
③ 「1サイクル立会い」（注2）の実施		*12月運用開始		*8月情報共有試行運用開始			*継続して運用			
(4) 当社TFT（Task Force Team）（注3）活動の強化		*件数の増加等の見直し（年30件）		*修補工事も加え38件で実施			*継続して運用			
<b>4. 開発技術に対する審査の強化</b>										
・ 開発技術に対する審査の強化		*10月規程・改訂 新工法1件を審査開始		*継続して運用 新たに2件審査開始			*継続して運用			
<b>5. 「バルーングラウト工法」の技術的レビューと再発防止策への展開</b>										
① バルーングラウト工法の技術的レビュー			*データ整理等を行い検討							
③ その他の工法に関するレビュー		*土木技術レビュー実施中		*建築技術レビュー開始						
<b>6. 再発防止策モニタリング委員会の設置</b>										
・ 再発防止策モニタリング委員会の設置			*6月委員会設置	*毎月委員会開催			*継続してモニタリング			

(注1) 6専門部会 : 総合評価、海上工事、基礎工、山岳トンネル、コンクリート、CIMの各専門部会  
 (注2) 1サイクル立会い : 施工計画会議で整理された課題について、現場の立ち上がり時に支店土木部長が指名する社員が立ち会い  
 例) 数十本の杭打ち工事のうち、最初の1本目は打設開始から打設完了まで立ち会う  
 (注3) TFT:(Task Force Team) 特定課題に取り組むために、本社技術部門の組織を横断的に編成した特別チーム

※ より良いものを目指して、実施事項は追加・修正の可能性があります。

— : 運用開始後の期間（運用中の施策の検討期間は含まず）

- - - : 整備中、試行運用、検討中（検討開始期間から含める）